

# 銭原棚田保全会:活動日誌

1. 月日 : 2014年4月13日(日)
2. 天気 : 曇
3. 参加者 : 今井、浦木、小川、塩月、田中、津田、中江(AM)、吉永  
(敬称略)
4. 活動内容 :  
#は別紙「棚田レイアウト」参照

計8組

	本日(4/13)の活動	次回(4/20)の予定
最上段		
上段	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東側 旧畝 9~18番を耕運する。</li> <li>・ネギ畝を耕運・畝づくりのあと、成黄九条ネギの種 植え付け</li> <li>・ネギ収穫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東側の耕運したあとに、なたね油粕、苦土石灰、鶏糞をまき、9~18番の畝をつくる。</li> <li>・西側 旧畝 1~8番を耕運する。</li> </ul>
中段	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路側 旧畝 8~18番を耕運する。</li> <li>・道路側 18~19番の畝を作る。 作付別紙</li> <li>・#21番畝の東側半分にレタス・MLタスの種を2条に 植えつける。</li> <li>・竹林側と西側に猪対策用として、金網を設置する。</li> <li>・入り口に、柵を設置する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・トウガラシ植え付け</li> <li>・葉物植え付け</li> </ul>
下段		
その他 インフラ等		

## 5. 調達 :

調達物	数量	担当	備考

## 6. 特記事項:



### ◆担当割

リーダー: 津田、サブ: 小川、平田(総務) 会計: 田中、購買: 全員、在庫管理: 塩月、HP管理: 中江、  
レイアウト作成: 丸山、活動日誌作成: 塩月


以上

最上段


赤・太文字：予定




上段



<東側>



中段



下段

